

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
PUNTOS DE PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOT DE RADIO													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN POR OASV													
SUPERVISIÓN POR OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
	<b>700,815.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE ENERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 13,800.00



CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
PUNTOS DE PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOT DE RADIO													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN POR OASV													
SUPERVISIÓN POR OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
	<b>700,815.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE FEBRERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 13,800.00

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
PUNTOS DE PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOT DE RADIO													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN POR OASV													
SUPERVISIÓN POR OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
	<b>700,815.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE MARZO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 14,471.00

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
PUNTOS DE PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOT DE RADIO													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN POR OASV													
SUPERVISIÓN POR OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
	<b>700,815.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE ABRIL QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 14,272.00

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	126,427.00	117,088.70	117,088.70	0.00	0.00	187,327.00	117,088.70	117,088.70	0.00	0.00	63	21
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	2,030.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	2,030.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	81	81
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	1,500.00	690.79	690.79	0.00	0.00	1,500.00	690.79	690.79	0.00	0.00	46	2
INFORMES													
<b>TOTAL</b>	<b>700,815.00</b>	<b>140,207.00</b>	<b>119,429.49</b>	<b>119,429.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,107.00</b>	<b>119,429.49</b>	<b>119,429.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59</b>	<b>17</b>

**DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PAGOS PENDIENTES Y GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 119,429.49**

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	234,220.00	258,180.63	258,180.63	0.00	0.00	421,547.00	375,269.33	375,269.33	0.00	0.00	89	68
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	81	81
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	17,516.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00	27,766.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00	41	21
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	2,300.00	3,165.88	3,165.88	0.00	0.00	3,800.00	3,856.67	3,856.67	0.00	0.00	101	9
INFORMES													
	<b>700,815.00</b>	<b>274,036.00</b>	<b>272,612.51</b>	<b>272,612.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,143.00</b>	<b>392,042.00</b>	<b>392,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83</b>	<b>56</b>

DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 272,612.51



**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



CESV D.F. DE D.F.

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	27,000.00	22,598.20	22,598.20	0.00	0.00	448,547.00	397,867.53	397,867.53	0.00	0.00	89	72
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,030.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	90	90
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00	30	21
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	5,000.00	2,530.79	2,530.79	0.00	0.00	8,800.00	6,387.46	6,387.46	0.00	0.00	73	15
INFORMES													
	<b>700,815.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>25,308.99</b>	<b>25,308.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,393.00</b>	<b>417,350.99</b>	<b>417,350.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81</b>	<b>60</b>

**DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 25.308.99**

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,000.00	23,689.58	23,689.58	0.00	0.00	463,547.00	421,557.11	421,557.11	0.00	0.00	91	76
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	6,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	44,266.00	13,766.00	13,766.00	0.00	0.00	31	25
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	3,000.00	2,695.20	2,695.20	0.00	0.00	11,800.00	9,082.66	9,082.66	0.00	0.00	77	21
INFORMES													
<b>TOTAL</b>	<b>700,815.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>29,084.78</b>	<b>29,084.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,643.00</b>	<b>446,435.77</b>	<b>446,435.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82</b>	<b>64</b>

**DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$29,084.78**



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	30,500.00	50,259.77	50,259.77	0.00	0.00	494,047.00	471,816.88	471,816.88	0.00	0.00	96	85
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.00	13,766.00	13,766.00	0.00	0.00	31	25
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	20,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	88	88
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	30,282.00	19,804.80	19,804.80	0.00	0.00	42,082.00	28,887.46	28,887.46	0.00	0.00	69	67
INFORMES													
<b>TOTAL</b>	<b>700,815.00</b>	<b>60,782.00</b>	<b>87,564.57</b>	<b>87,564.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,425.00</b>	<b>534,000.34</b>	<b>534,000.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89</b>	<b>76</b>

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 87,564.57

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,500.00	22,455.23	22,455.23	0.00	0.00	509,547.00	494,272.11	494,272.11	0.00	0.00	97	89
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	10,250.00	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00	54,516.00	24,531.00	24,531.00	0.00	0.00	45	45
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	88	88
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	3,544.75	3,544.75	0.00	0.00	42,082.00	32,432.21	32,432.21	0.00	0.00	77	76
INFORMES													
<b>TOTAL</b>	<b>700,815.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>36,764.98</b>	<b>36,764.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,175.00</b>	<b>570,765.32</b>	<b>570,765.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91</b>	<b>81</b>

**DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 36,764.98**

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,500.00	22,455.23	22,455.23	0.00	0.00	509,547.00	494,272.11	494,272.11	0.00	0.00	97	89
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	10,250.00	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00	54,516.00	24,531.00	24,531.00	0.00	0.00	45	45
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	88	88
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	0.00	3,544.75	3,544.75	0.00	0.00	42,082.00	32,432.21	32,432.21	0.00	0.00	77	76
INFORMES													
<b>TOTAL</b>	<b>700,815.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>36,764.98</b>	<b>36,764.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,175.00</b>	<b>570,765.32</b>	<b>570,765.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91</b>	<b>81</b>

**DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 36,764.98**

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



CESV D.F. DE D.F.

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	15,000.00	74,378.96	74,378.96	0.00	0.00	524,547.00	568,651.07	568,651.07	0.00	0.00	108	103
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	54,516.00	30,387.00	30,387.00	0.00	0.00	56	56
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100	100
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	800.00	821.79	821.79	0.00	0.00	42,882.00	33,254.00	33,254.00	0.00	0.00	78	78
INFORMES													
	<b>700,815.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>83,556.75</b>	<b>83,556.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643,975.00</b>	<b>654,322.07</b>	<b>654,322.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102</b>	<b>93</b>

**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 83,556.75**



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>RUTAS DE TRAMPEO</b>	553,347.00	28,800.00	32,864.93	32,864.93	0.00	0.00	553,347.00	601,516.00	601,516.00	0.00	0.00	109	109
RUTAS ESTABLECIDAS													
TRAMPAS INSTALADAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>RUTAS DE VIGILANCIA</b>													
RUTAS ESTABLECIDAS													
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS													
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA													
<b>PARCELA CENTINELA</b>													
PARCELAS ESTABLECIDAS													
REVISIONES PROGRAMADAS													
<b>VIVEROS TRAMPA</b>													
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS													
VIVEROS TRAMPA REVISADOS													
<b>ÁREA DE EXPLORACIÓN</b>													
SUPERFICIE EXPLORADA													
<b>PLANTAS CENTINELAS</b>													
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS													
REVISIONES													
<b>MUESTREO</b>	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	100	100
MUESTRAS													
SUPERFICIE MUESTREADA													
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	28,033.00	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS													
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>													
DETECCIONES ATENDIDAS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	54,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,516.00	30,387.00	30,387.00	0.00	0.00	56	56
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100	100
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SPOTS DE RADIO													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN OASV													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN FINAL													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	42,889.00	7.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00	42,889.00	42,882.00	42,882.00	0.00	0.00	100	100
INFORMES													
	<b>700,815.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>42,492.93</b>	<b>42,492.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,815.00</b>	<b>696,815.00</b>	<b>696,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 42,492.93