

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	59,792.00	512.65	0.00	512.65	0.00	59,792.00	512.65	0.00	512.65	0.00	1	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	16,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	27,066.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
TOTAL	225,080.00	81,842.00	512.65	0.00	512.65	0.00	81,842.00	512.65	0.00	512.65	0.00	1	0

DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PAGOS PENDIENTES Y GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 512.55

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	9,500.00	9,420.68	0.00	9,420.68	0.00	9,500.00	9,420.68	0.00	9,420.68	0.00	99	99
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	15,096.00	58,847.61	0.00	58,847.61	0.00	74,888.00	59,360.26	0.00	59,360.26	0.00	79	33
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	11,300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24,800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4	2
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	35,896.00	71,518.29	0.00	71,518.29	0.00	111,438.00	72,030.94	0.00	72,030.94	0.00	65	31

DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 79,518.29

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,420.68	0.00	9,420.68	0.00	99	99
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	14,096.00	16,866.02	0.00	16,866.02	0.00	88,984.00	76,226.28	0.00	76,226.28	0.00	86	43
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	3,500.00	14,435.64	0.00	14,435.64	0.00	28,300.00	15,435.64	0.00	15,435.64	0.00	55	35
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	17,596.00	31,301.66	0.00	31,301.66	0.00	129,034.00	103,332.60	0.00	103,332.60	0.00	80	44

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 31,301.66

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	79.32	0.00	79.32	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100	100
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	12,596.00	18,547.72	0.00	18,547.72	0.00	101,580.00	94,774.00	0.00	94,774.00	0.00	93	53
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	13,766.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	42,066.00	26,701.64	0.00	26,701.64	0.00	63	61
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	26,362.00	29,893.04	0.00	29,893.04	0.00	155,396.00	133,225.64	0.00	133,225.64	0.00	86	57

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 29,893.04

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100	100
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	23,596.00	16,508.54	0.00	16,508.54	0.00	125,176.00	111,282.54	0.00	111,282.54	0.00	89	62
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	43,566.00	34,201.64	0.00	34,201.64	0.00	79	79
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	25,096.00	24,008.54	0.00	24,008.54	0.00	180,492.00	157,234.18	0.00	157,234.18	0.00	87	67

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 24,008.54

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100	100
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	16,596.00	18,294.84	0.00	18,294.84	0.00	141,772.00	129,577.38	0.00	129,577.38	0.00	91	72
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,566.00	34,201.64	0.00	34,201.64	0.00	79	79
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	16,596.00	18,294.84	0.00	18,294.84	0.00	197,088.00	175,529.02	0.00	175,529.02	0.00	89	75

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 18,294.84

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100	100
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	12,596.00	14,603.98	0.00	14,603.98	0.00	154,368.00	144,181.36	0.00	144,181.36	0.00	93	80
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	43,566.00	35,701.64	0.00	35,701.64	0.00	82	82
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	12,596.00	16,103.98	0.00	16,103.98	0.00	209,684.00	191,633.00	0.00	191,633.00	0.00	91	82

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 16,103.98

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
TRAMPEO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100	100
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	179,264.00	24,896.00	41,759.00	0.00	41,759.00	0.00	179,264.00	185,940.36	0.00	185,940.36	0.00	104	104
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL BIOLÓGICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	100	100
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	43,566.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	43,566.00	36,889.64	0.00	36,889.64	0.00	85	85
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
SPOTS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	234,580.00	24,896.00	42,947.00	0.00	42,947.00	0.00	234,580.00	234,580.00	0.00	234,580.00	0.00	100	100

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 42,947.00