



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	828,504.00	66,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	76,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	38,298.00	11,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	77,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE ENERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 75,848.00



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	828,504.00	68,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	76,064.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	38,298.00	11,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	81,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE FEBRERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 90,985.80

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	828,504.00	50,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	76,064.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	38,298.00	12,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	65,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE MARZO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 49,473.00



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	828,504.00	37,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	76,064.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	38,298.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE ABRIL QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 25,272.00



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	833,004.00	100,080.00	240,227.03	240,227.03	0.00	0.00	325,100.00	240,227.03	240,227.03	0.00	0.00	74	29
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	6,000.00	33,798.00	33,798.00	0.00	0.00	45,798.00	33,798.00	33,798.00	0.00	0.00	74	31
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	114,630.00	274,025.03	274,025.03	0.00	0.00	379,448.00	274,025.03	274,025.03	0.00	0.00	72	29

DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PAGOS PENDIENTES Y GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 274,025.00

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	833,004.00	46,900.00	105,465.73	105,465.73	0.00	0.00	372,000.00	345,692.76	345,692.76	0.00	0.00	93	41
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	100	100
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	2,000.00	2,279.88	2,279.88	0.00	0.00	47,798.00	36,077.88	36,077.88	0.00	0.00	75	33
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	48,900.00	116,295.61	116,295.61	0.00	0.00	428,348.00	390,320.64	390,320.64	0.00	0.00	91	41

DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 116,295.61

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	833,004.00	46,400.00	38,377.66	38,377.66	0.00	0.00	418,400.00	384,070.42	384,070.42	0.00	0.00	92	46
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	100	100
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	6,000.00	8,625.65	8,625.65	0.00	0.00	53,798.00	44,703.53	44,703.53	0.00	0.00	83	41
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	52,400.00	47,003.31	47,003.31	0.00	0.00	480,748.00	437,323.95	437,323.95	0.00	0.00	91	46

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 47,003.31



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	833,004.00	45,150.00	47,027.40	47,027.40	0.00	0.00	463,550.00	431,097.82	431,097.82	0.00	0.00	93	52
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	100	100
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	3,000.00	9,531.14	9,531.14	0.00	0.00	56,798.00	54,234.67	54,234.67	0.00	0.00	95	49
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	951,416.00	48,150.00	56,558.54	56,558.54	0.00	0.00	528,898.00	493,882.49	493,882.49	0.00	0.00	93	52

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 56,558.54



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	1,043,829.00	46,125.00	55,372.26	55,372.26	0.00	0.00	509,675.00	486,470.08	486,470.08	0.00	0.00	95	47
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	100	100
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	4,000.00	24,972.68	24,972.68	0.00	0.00	60,798.00	79,207.35	79,207.35	0.00	0.00	130	72
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	1,162,241.00	50,125.00	80,344.94	80,344.94	0.00	0.00	579,023.00	574,227.43	574,227.43	0.00	0.00	99	49

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 80,344.94



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	1,043,829.00	53,454.00	85,451.92	85,451.92	0.00	0.00	563,129.00	571,922.00	571,922.00	0.00	0.00	102	55
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	100	100
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	11,266.00	11,842.25	11,842.25	0.00	0.00	72,064.00	91,049.60	91,049.60	0.00	0.00	126	83
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	1,162,241.00	64,720.00	97,294.17	97,294.17	0.00	0.00	643,743.00	671,521.60	671,521.60	0.00	0.00	104	58

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 97,294.17

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	1,043,829.00	94,954.00	107,269.61	107,269.61	0.00	0.00	658,083.00	679,191.61	679,191.61	0.00	0.00	103	65
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	8,550.00	10,133.00	10,133.00	0.00	0.00	119	119
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	109,862.00	15,266.00	19,068.07	19,068.07	0.00	0.00	87,330.00	110,117.67	110,117.67	0.00	0.00	126	100
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	1,162,241.00	110,220.00	127,920.68	127,920.68	0.00	0.00	753,963.00	799,442.28	799,442.28	0.00	0.00	106	69

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 127,920.68

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE CIUDAD DE MEXICO

CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
MAPEO													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
MUESTREO	878,101.00	209,518.00	166,772.96	166,772.96	0.00	0.00	878,101.00	845,964.57	845,964.57	0.00	0.00	96	96
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS													
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	8,550.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00	8,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	123	123
FOCOS DE INFESTACIÓN													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN	119,862.00	32,532.00	39,880.76	39,880.76	0.00	0.00	119,862.00	149,998.43	149,998.43	0.00	0.00	125	125
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS													
PINTA DE BARDAS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	1,006,513.00	242,050.00	207,070.72	207,070.72	0.00	0.00	1,006,513.00	1,006,513.00	1,006,513.00	0.00	0.00	100	100

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$207,070.72