



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE ENERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 13,800.00



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE FEBRERO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 18,782.00

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE MARZO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 14,545.00

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
TOTAL	300,974.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DURANTE EL MES DE ABRIL QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 13,800.00



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	44,805.00	71,902.00	71,902.00	0.00	0.00	101,005.00	71,902.00	71,902.00	0.00	0.00	71	32
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.00	9,800.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.00	51	21
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	8,200.00	445.00	445.00	0.00	0.00	9,000.00	445.00	445.00	0.00	0.00	5	2
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	500.00	736.02	736.02	0.00	0.00	500.00	736.02	736.02	0.00	0.00	147	3
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	53,505.00	78,065.02	78,065.02	0.00	0.00	120,305.00	78,065.02	78,065.02	0.00	0.00	65	26

DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PAGOS PENDIENTES Y GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 78,065.02

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	17,400.00	34,905.00	34,905.00	0.00	0.00	118,405.00	106,807.00	106,807.00	0.00	0.00	90	48
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.00	51	21
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	310.00	310.00	0.00	0.00	9,200.00	755.00	755.00	0.00	0.00	8	4
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	1,300.00	1,105.56	1,105.56	0.00	0.00	1,800.00	1,841.58	1,841.58	0.00	0.00	102	7
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	24,900.00	42,320.56	42,320.56	0.00	0.00	145,205.00	120,385.58	120,385.58	0.00	0.00	83	40

DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 42,320.56

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	23,197.92	23,197.92	0.00	0.00	132,205.00	130,004.92	130,004.92	0.00	0.00	98	58
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.00	51	21
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	749.50	749.50	0.00	0.00	9,400.00	1,504.50	1,504.50	0.00	0.00	16	7
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	1,500.00	1,650.80	1,650.80	0.00	0.00	3,300.00	3,492.38	3,492.38	0.00	0.00	106	13
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
TOTAL	300,974.00	15,500.00	25,598.22	25,598.22	0.00	0.00	160,705.00	145,983.80	145,983.80	0.00	0.00	91	49

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 25.598.22



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	17,871.78	17,871.78	0.00	0.00	146,005.00	147,876.70	147,876.70	0.00	0.00	101	66
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	2,730.30	2,730.30	0.00	0.00	9,800.00	7,712.30	7,712.30	0.00	0.00	79	33
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	416.00	416.00	0.00	0.00	9,600.00	1,920.50	1,920.50	0.00	0.00	20	9
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	1,000.00	1,105.56	1,105.56	0.00	0.00	4,300.00	4,597.94	4,597.94	0.00	0.00	107	17
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
TOTAL	300,974.00	15,000.00	22,123.64	22,123.64	0.00	0.00	175,705.00	168,107.44	168,107.44	0.00	0.00	96	56

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 22,123.64

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	159,805.00	161,676.70	161,676.70	0.00	0.00	101	72
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	13,800.00	7,611.32	7,611.32	0.00	0.00	23,600.00	15,323.62	15,323.62	0.00	0.00	65	65
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	164.00	164.00	0.00	0.00	9,800.00	2,084.50	2,084.50	0.00	0.00	21	10
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	2,013.00	1,654.45	1,654.45	0.00	0.00	6,313.00	6,252.39	6,252.39	0.00	0.00	99	24
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	29,813.00	23,229.77	23,229.77	0.00	0.00	205,518.00	191,337.21	191,337.21	0.00	0.00	93	64

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 23,229.77

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	13,800.00	18,321.92	18,321.92	0.00	0.00	173,605.00	179,998.62	179,998.62	0.00	0.00	104	80
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	23,600.00	18,184.62	18,184.62	0.00	0.00	77	77
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	10,700.00	10,636.00	10,636.00	0.00	0.00	20,500.00	12,720.50	12,720.50	0.00	0.00	62	61
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	9,628.00	10,182.59	10,182.59	0.00	0.00	15,941.00	16,434.98	16,434.98	0.00	0.00	103	62
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
TOTAL	300,974.00	34,128.00	42,001.51	42,001.51	0.00	0.00	239,646.00	233,338.72	233,338.72	0.00	0.00	97	78

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 42,001.51

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	224,105.00	22,900.00	19,809.94	19,809.94	0.00	0.00	196,505.00	199,808.56	199,808.56	0.00	0.00	102	89
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	3,944.40	3,944.40	0.00	0.00	23,600.00	22,129.02	22,129.02	0.00	0.00	94	94
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	3,925.78	3,925.78	0.00	0.00	20,700.00	16,646.28	16,646.28	0.00	0.00	80	80
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	9,628.00	9,819.63	9,819.63	0.00	0.00	25,569.00	26,254.61	26,254.61	0.00	0.00	103	100
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	300,974.00	32,728.00	37,499.75	37,499.75	0.00	0.00	272,374.00	270,838.47	270,838.47	0.00	0.00	99	90

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 37,499.75



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE CIUDAD DE MEXICO

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	397,833.00	201,328.00	201,636.12	201,636.12	0.00	0.00	397,833.00	401,444.68	401,444.68	0.00	0.00	101	101
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	23,600.00	0.00	1,859.30	1,859.30	0.00	0.00	23,600.00	23,988.32	23,988.32	0.00	0.00	102	102
No. CURSO A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100	100
No. BANNERS													
No. SPOTS DE RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
No. TRÍPTICOS													
No. LONAS													
SEGUIMIENTO	20,900.00	200.00	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	100	100
No. SUPERVISIONES													
ADMINISTRACIÓN	26,369.00	800.00	114.39	114.39	0.00	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00	0.00	0.00	100	100
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
	474,702.00	202,328.00	207,863.53	207,863.53	0.00	0.00	474,702.00	478,702.00	478,702.00	0.00	0.00	101	101

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$207,863.53