



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	206,138.00	32,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUIMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	22,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPRESOS													
SPOTS													
<b>SICAFI</b>													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>32,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE ABRIL QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 12,296.00

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	15,496.00	512.66	0.00	512.66	0.00	97,162.00	512.66	0.00	512.66	0.00	1	0
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>DIVULGACIÓN</b>													
IMPRESOS													
SPOTS													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>15,496.00</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>103,412.00</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PAGOS PENDIENTES Y GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 512.66

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	13,646.00	100,261.36	0.00	100,261.36	0.00	110,808.00	100,774.02	0.00	100,774.02	0.00	91	48
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	10,000.00	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	16,250.00	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	52	29
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>23,646.00</b>	<b>108,656.36</b>	<b>0.00</b>	<b>108,656.36</b>	<b>0.00</b>	<b>127,058.00</b>	<b>109,169.02</b>	<b>0.00</b>	<b>109,169.02</b>	<b>0.00</b>	<b>86</b>	<b>46</b>

DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 108,656.36

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	13,296.00	17,866.02	0.00	17,866.02	0.00	124,104.00	118,640.04	0.00	118,640.04	0.00	96	57
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUIMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	3,012.50	0.00	3,012.50	0.00	16,250.00	11,407.50	0.00	11,407.50	0.00	70	40
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>13,296.00</b>	<b>20,878.52</b>	<b>0.00</b>	<b>20,878.52</b>	<b>0.00</b>	<b>140,354.00</b>	<b>130,047.54</b>	<b>0.00</b>	<b>130,047.54</b>	<b>0.00</b>	<b>93</b>	<b>55</b>

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 20,878.52

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	15,146.00	16,341.24	0.00	16,341.24	0.00	139,250.00	134,981.28	0.00	134,981.28	0.00	97	65
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	11,407.50	0.00	11,407.50	0.00	70	40
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>15,146.00</b>	<b>16,341.24</b>	<b>0.00</b>	<b>16,341.24</b>	<b>0.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>146,388.78</b>	<b>0.00</b>	<b>146,388.78</b>	<b>0.00</b>	<b>94</b>	<b>62</b>

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 16,341.24



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	14,796.00	12,363.86	0.00	12,363.86	0.00	154,046.00	147,345.14	0.00	147,345.14	0.00	96	71
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	12,266.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	28,516.00	22,673.50	0.00	22,673.50	0.00	80	80
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>27,062.00</b>	<b>23,629.86</b>	<b>0.00</b>	<b>23,629.86</b>	<b>0.00</b>	<b>182,562.00</b>	<b>170,018.64</b>	<b>0.00</b>	<b>170,018.64</b>	<b>0.00</b>	<b>93</b>	<b>72</b>

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 23,629.86

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	15,846.00	13,765.32	0.00	13,765.32	0.00	169,892.00	161,110.46	0.00	161,110.46	0.00	95	77
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,516.00	22,673.50	0.00	22,673.50	0.00	80	80
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>15,846.00</b>	<b>13,765.32</b>	<b>0.00</b>	<b>13,765.32</b>	<b>0.00</b>	<b>198,408.00</b>	<b>183,783.96</b>	<b>0.00</b>	<b>183,783.96</b>	<b>0.00</b>	<b>93</b>	<b>78</b>

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 13,765.32

**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	208,138.00	13,296.00	15,275.92	0.00	15,275.92	0.00	183,188.00	176,386.38	0.00	176,386.38	0.00	96	85
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,516.00	22,673.50	0.00	22,673.50	0.00	80	80
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>236,654.00</b>	<b>13,296.00</b>	<b>15,275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>15,275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>211,704.00</b>	<b>199,059.88</b>	<b>0.00</b>	<b>199,059.88</b>	<b>0.00</b>	<b>94</b>	<b>84</b>

**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 15,275.92**



**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**



**CESV D.F. DE D.F.**

**MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL**

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
<b>MAPEO</b>													
SUPERFICIE MAPEADA													
PUNTOS DE EXPLORACIÓN													
SITIOS MAPEADOS													
<b>TRAMPEO</b>													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
<b>MUESTREO</b>	240,138.00	56,950.00	63,471.59	0.00	63,471.59	0.00	240,138.00	239,857.97	0.00	239,857.97	0.00	100	100
SUPERFICIE MUESTREADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS MUESTREADOS													
<b>CONTROL LEGAL</b>													
SITIOS SUPERVISADOS													
<b>CONTROL CULTURAL</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CONTROL QUÍMICO</b>													
SUPERFICIE CONTROLADA													
SUPERFICIE LABOR													
SITIOS CONTROLADOS													
<b>CAPACITACIÓN</b>	28,516.00	0.00	4,601.00	0.00	4,601.00	0.00	28,516.00	27,274.50	0.00	27,274.50	0.00	96	96
CURSOS A TÉCNICOS													
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
<b>EVALUACIÓN</b>													
EVALUACIÓN													
<b>SUPERVISIÓN</b>													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	<b>268,654.00</b>	<b>56,950.00</b>	<b>68,072.59</b>	<b>0.00</b>	<b>68,072.59</b>	<b>0.00</b>	<b>268,654.00</b>	<b>267,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>267,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

**DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 68,072.59**