



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | D.F. |
| ORGANISMO AUXILIAR | CESV D.F. |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPANA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | Indicar fecha: |
| MES DE INFORME | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCION | FINANCIERO | | | | | | OBSERVACIONES Y AGLARACIONES (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | PROGRAMADO ANUAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | EJERCIDO EN EL MES | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | | ACUMULADO AL MES | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | % DE AVANCE |
| MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FISICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA SITIOS MUESTREADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| DIAGNOSTICO ANALISIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION FOCOS DE INFESTACION FOCOS DE INFESTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CAPACITACION PLATICAS A PRODUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |

EN EL MES DE ENERO, NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO



Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Distrito Federal

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | D.F. |
| ORGANISMO AUXILIAR | GESV D.F. |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | NO RADICADO |
| MES DE INFORME | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCIÓN | PROGRAMADO ANUAL | | EJERCIDO EN EL MES | | ACUMULADO AL MES | | % DE AVANCE | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye predición de modificaciones y autorizaciones) |
|--|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--|
| | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | | |
| MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FISICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA SITIOS MUESTREADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| DIAGNÓSTICO ANÁLISIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CAPACITACIÓN CONTROLADOS_SEGUIMIENTO PLÁTICAS A PRODUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| ADMINISTRACIÓN INFORMES FISICOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |

EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.



Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Distrito Federal

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | D.F. |
| ORGANISMO AUXILIAR | CESV D.F. |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | NO RADICADO |
| MES DE INFORME | Indicar fecha: INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCION | FINANCIERO | | | | | | | | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones) |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------|---|
| | PROGRAMADO ANUAL | | EJERCIDO EN EL MES | | ACUMULADO AL MES | | % DE AVANCE | | |
| | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | | | |
| MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FISICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA SITOS MUESTREADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| DIAGNOSTICO ANALISIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION FOCOS DE INFESTACION CONTROLADOS FOCOS DE INFESTACION CONTROLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| CONTROLADOS, SEGUIMIENTO | | | | | | | | | |
| CAPACITACION PLATICAS A PRODUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| ADMINISTRACION INFORMES FISICOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| SUPERVISION SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |

EN EL MES DE MARZO, NO SE REALIZARON GASTOS DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | CIUDAD DE MEXICO |
| ORGANISMO AUXILIAR | CESV D.F. |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | |
| MES DE INFORME | Indicar fecha: INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCIÓN | FINANCIERO | | | | | | % DE AVANCE | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones) |
|--|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|
| | PROGRAMADO ANUAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | EJERCIDO EN EL MES | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | | |
| MUESTREO | | | | | | | | |
| SUPERFICIE MUESTREADA FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA | | | | | | | | |
| SITOS MUESTREADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | | | |
| ANALISIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN | | | | | | | | |
| FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| FOCOS DE INFESTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | |
| INFORMES FISICOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| SUPERVISION | | | | | | | | |
| SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

EN EL MES DE ABRIL NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | CIUDAD DE MEXICO |
| ORGANISMO AUXILIAR | CESV D.F. |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPANA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | NO RADICADO |
| MES DE INFORME | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCION | FINANCIERO | | | | | | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones) |
|--|------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|
| | PROGRAMADO ANUAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | |
| MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FISICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA SITOS MUESTREADOS DIAGNÓSTICO ANÁLISIS CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN FOCOS DE INFESTACION CONTROLADOS SEGUIMIENTO DE FOCOS DE INFESTACIÓN ENTRENAMIENTO PLÁTICAS A PRODUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

EN EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



| | |
|---------------------|--|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas |
| MES DE INFORME | Junio |

Presupuesto asignado a la Campaña:

| | | | |
|--------------|---------|--------|--------------|
| Federal | Estatal | Propio | Total |
| 1,025,847.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | 23,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Actividad / Acción | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance |
|--|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | |
| Control de focos de Infestación | 26,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| Control | | | | | | | |
| Diagnóstico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| Toma de muestras | | | | | | | |
| Entrenamiento | 160,258.00 | 0.00 | 55,805.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| Pigüetas a productores | | | | | | | |
| Muestreo | 815,410.00 | 0.00 | 404,672.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | | | | | | | |
| Sub Totales | 1,001,988.00 | 0.00 | 460,478.50 | 0.00 | 460,478.50 | 0 | |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA: | 23,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL ACCIONES: | 1,001,988.00 | 0.00 | 460,478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 1,025,847.00 | 0.00 | 460,478.50 | 0.00 | 460,478.50 | 0.00 |

EN EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON GASTOS POR \$460,478.50

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | | |
| MES DE INFORME | Julio | | |

Presupuesto Asignado a la Campaña:

| | | | |
|--------------|---------|--------|--------------|
| Federal | Estatad | Propio | Total |
| 1,025,847.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| | Federal | Estatad | Federal | Estatad | Federal | Estatad |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | 23,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Estos Importes no incluyen los gastos hijos de operación del Comité.

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Federal | Estatad | Federal | Estatad | Federal | Estatad | Federal | Estatad |
| Control de focos de infestación | | | | | | | | | | | | | | |
| Control | Foco controlado | 245 | 50 | 95 | 115 | 168 | 26,320.00 | 0.00 | 7,039.00 | 0.00 | 7,039.00 | 0.00 | 26.74 | 0 |
| Control | Foco controlado | 1060 | 115 | 145 | 210 | 267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | |
| Toma de muestras | Muestra | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 160,258.00 | 0.00 | 5,694.10 | 0.00 | 61,500.08 | 0.00 | 38.38 | 0 |
| Entrenamiento | | | | | | | | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 815,410.00 | 0.00 | 62,313.76 | 0.00 | 466,986.28 | 0.00 | 57.27 | 0 |
| Muestreo | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 300 | 80 | 56.45 | 240 | 252.62 | 84.21 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 2160 | 240 | 363.84 | 880 | 1351.89 | 62.59 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Muestreo | Sitio | 300 | 60 | 54 | 250 | 249 | 83 % | 1,001,388.00 | 0.00 | 75,046.86 | 0.00 | 535,525.36 | 0 | 0 |
| Sub Totales | | | | | | | | | | | | | | |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Federal | Estatad | Federal | Estatad | Federal | Estatad |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA: | 23,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL ACCIONES: | 1,001,988.00 | 0.00 | 75,046.86 | 0.00 | 535,525.36 | 0.00 |
| TOTAL: | 1,025,847.00 | 0.00 | 75,046.86 | 0.00 | 535,525.36 | 0.00 |

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS POR \$ 75,046.86



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | \$1,025,847.00 |
| MES DE CIERRE | Agosto | |

| | | | | |
|---|----------------|---------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % Avance | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Estos importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | Programa Realizado | Programa Realizado | Programa Realizado | % de avance | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Control de focos de infestación | Foco controlado | 245 | 55 | 22 | 170 | 190 | 77.55 % | \$26,320.00 | \$0.00 | \$5,020.80 | \$0.00 | \$12,059.80 | \$0.00 | 45.82 % | 0 % |
| Control | Foco controlado | 1060 | 165 | 168 | 375 | 435 | 41.04 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Diagnóstico | Muestra | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 75 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Entrenamiento | Evento | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 100 % | \$815,410.00 | \$0.00 | \$45,402.86 | \$0.00 | \$512,389.14 | \$0.00 | 62.84 % | 0 % |
| Pláticas a productores | Hectáreas muestreadas | 300 | 60 | 38.55 | 300 | 291.17 | 97.06 % | \$160,258.00 | \$0.00 | \$2,058.90 | \$0.00 | \$63,558.98 | \$0.00 | 39.66 % | 0 % |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 2160 | 270 | 296.6 | 1150 | 1648.49 | 76.32 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Muestreo | Sitio | 300 | 50 | 27 | 300 | 276 | 92 % | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$52,482.56 | \$0.00 | \$588,007.92 | \$0.00 | 57.32 % | 0.00 % |
| Sub Totales | | | | | | | | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$52,482.56 | \$0.00 | \$588,007.92 | \$0.00 | | |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|---|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| SUB TOTAL ACCIONES | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$52,482.56 | \$0.00 | \$588,007.92 | \$0.00 | 58.68 % | 0.00 % |
| TOTAL | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$52,482.56 | \$0.00 | \$588,007.92 | \$0.00 | 57.32 % | 0.00 % |

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON GASTOS POR \$ 52,482.56



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozootenarias | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | ESTATAL |
| MES DE CIERRE | Septiembre | |

| | | | | |
|---|----------------|---------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % Avance | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0 |

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Control de focos de infestación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control | Foco controlado | 245 | 50 | 23 | 220 | 213 | 86.94 % | \$26,320.00 | \$0.00 | \$9,638.36 | \$0.00 | \$21,681.64 | \$0.00 | 82.44 % | 0 % |
| Control | Foco controlado | 1060 | 215 | 123 | 590 | 558 | 52.64 % | \$0.00 | \$0.00 | \$6,668.43 | \$0.00 | \$70,227.41 | \$0.00 | 43.82 % | 0 % |
| Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toma de muestras | Muestra | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Entrenamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prácticas a productores | Evento | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 % | \$815,410.00 | \$0.00 | \$44,399.44 | \$0.00 | \$556,788.58 | \$0.00 | 68.28 % | 0 % |
| Muestreo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 300 | 0 | 9.5 | 300 | 300.67 | 100.22 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 2160 | 270 | 225.35 | 1420 | 1873.84 | 86.75 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| Muestreo | Sitio | 300 | 0 | 8 | 300 | 284 | 94.67 % | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$60,706.23 | \$0.00 | \$648,714.15 | \$0.00 | 63.24 % | 0.00 % |
| Sub Totales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$60,706.23 | \$0.00 | \$648,714.15 | \$0.00 | 63.24 % | 0.00 % |

| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|---|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,706.23 | \$0.00 | \$648,714.15 | \$0.00 | 64.74 % | 0.00 % |
| TOTAL | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$60,706.23 | \$0.00 | \$648,714.15 | \$0.00 | 63.24 % | 0.00 % |

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 60,706.23



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|--|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | | | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | | | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | | ESTATAL | |
| MES DE CIERRE | Octubre | | | |

| | | | | |
|---|----------------|---------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % Avance | | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|---|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0 | % |

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | Programado Anual | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | % de avance | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal |
| Control de focos de infestación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control | Foco controlado | 245 | 20 | 15 | 240 | 228 | \$26,320.00 | \$0.00 | \$2,678.20 | \$0.00 | \$24,376.36 | \$0.00 | 92.62 | 0 | % |
| Control | Foco controlado | 1060 | 230 | 189 | 820 | 747 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | % |
| Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toma de muestras | Muestra | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | \$160,258.00 | \$0.00 | \$1,552.02 | \$0.00 | \$71,779.43 | \$0.00 | 44.79 | 0 | % |
| Entrenamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | \$815,410.00 | \$0.00 | \$49,483.48 | \$0.00 | \$606,272.06 | \$0.00 | 74.35 | 0 | % |
| Muestreo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 300 | 0 | 1.5 | 300 | 302.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0 | % |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 2160 | 270 | 258.25 | 1690 | 2132.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 70.10 | 0 | % |
| Muestreo | Sitio | 300 | 0 | 3 | 300 | 287 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 68.47 | 0 | % |
| Sub Totales | | | | | | | \$1,001,388.00 | \$0.00 | \$53,713.70 | \$0.00 | \$702,427.85 | \$0.00 | | | |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|---|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$23,859.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL ACCIONES | \$1,001,988.00 | \$0.00 | \$53,713.70 | \$0.00 | \$702,427.85 | \$0.00 | 70.10 | 0.00 |
| TOTAL | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$53,713.70 | \$0.00 | \$702,427.85 | \$0.00 | 68.47 | 0.00 |

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 53,713.70



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------|--------|----------------|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | | | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | | | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | ESTATAL | | |
| MES DE CIERRE | Noviembre | | | |
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025,847.00 |

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| | | | o | | o | | | | | | | | | | |
| Control de focos de infestación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control | Foco controlado | 245 | 5 | 7 | 245 | 235 | 95.92 % | \$26,320.00 | \$0.00 | \$1,943.64 | \$0.00 | \$26,320.00 | \$0.00 | 100 % | 0 % |
| Control | Foco controlado | 1060 | 240 | 103 | 1060 | 850 | 80.19 % | \$0.00 | \$0.00 | \$22,718.83 | \$0.00 | \$4,498.26 | \$0.00 | 71.21 % | 0 % |
| Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toma de muestras | Muestra | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Entrenamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 % | \$132,698.40 | \$0.00 | \$22,718.83 | \$0.00 | \$54,498.26 | \$0.00 | 71.21 % | 0 % |
| Muestreo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 300 | 0 | 1 | 300 | 303.17 | 101.06 % | \$866,828.60 | \$0.00 | \$81,656.79 | \$0.00 | \$68,728.85 | \$0.00 | 79.36 % | 0 % |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 2160 | 270 | 130.52 | 1960 | 2262.61 | 104.75 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| Muestreo | Sitio | 300 | 0 | 1 | 300 | 288 | 96 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| Sub Totales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$106,319.26 | \$0.00 | \$808,747.11 | \$0.00 | 78.84 % | 0.00 % |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| SUB TOTAL ACCIONES | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$106,319.26 | \$0.00 | \$808,747.11 | \$0.00 | 78.84 % | 0.00 % |
| TOTAL | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$106,319.26 | \$0.00 | \$808,747.11 | \$0.00 | 78.84 % | 0.00 % |

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 106,319.26



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|--|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Ciudad de México | | | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal | | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | | | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | | ESTATAL | |
| MES DE CIERRE | Diciembre | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025,847.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % Avance | |
|---|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2017 Campaña contra malezas reglamentadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Control de focos de infestación | | | | | | | | \$26,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,320.00 | \$0.00 | 100 % | 0 % |
| Control | Foco controlado | 245 | 0 | 8 | 245 | 243 | 99.18 % | | | | | | | | |
| Control | Foco controlado | 1060 | 0 | 213 | 1060 | 1063 | 100.28 % | | | | | | | | |
| Diagnóstico | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Toma de muestras | Muestra | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 % | | | | | | | | |
| Entrenamiento | | | | | | | | \$132,698.40 | \$0.00 | \$38,200.14 | \$0.00 | \$132,698.40 | \$0.00 | 100 % | 0 % |
| Pláticas a productores | Evento | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 % | | | | | | | | |
| Muestreo | | | | | | | | \$866,828.60 | \$0.00 | \$178,899.75 | \$0.00 | \$866,828.60 | \$0.00 | 100 % | 0 % |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 300 | 0 | 1 | 300 | 304.17 | 101.39 % | | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 2160 | 200 | 222.28 | 2160 | 2484.89 | 115.04 % | | | | | | | | |
| Muestreo | Sitio | 300 | 0 | 5 | 300 | 293 | 97.67 % | | | | | | | | |
| Sub Totales | | | | | | | | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$217,099.89 | \$0.00 | \$1,025,847.00 | \$0.00 | | |

| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de Avance | |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| SUB TOTAL ACCIONES | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$217,099.89 | \$0.00 | \$1,025,847.00 | \$0.00 | 100.00 % | 0.00 % |
| TOTAL | \$1,025,847.00 | \$0.00 | \$217,099.89 | \$0.00 | \$1,025,847.00 | \$0.00 | 100.00 % | 0.00 % |

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 217,099.89