

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	D.F.
ORGANISMO AUXILIAR	CESV D.F.
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DEL HORTALIZAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Indicar fecha:
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINANCIERO						% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
MAPEO SUPERFICIE MAPEADA PUNTOS DE EXPLORACIÓN SITIOS MAPEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
TRAMPEO SUPERFICIE TRAMPEADA SUPERFICIE LABOR TRAMPAS COLOCADAS TRAMPAS REVISADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA SUPERFICIE LABOR SITIOS MUESTREADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL CULTURAL SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL LEGAL SITIOS SUPERVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
DIVULGACIÓN IMPRESOS SPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
INFORMES REVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	D.F.
ORGANISMO AUXILIAR	CESV D.F.
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DEL HORTALIZAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Indicar fecha:
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCION	FINANCIERO						% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
MAPEO SUPERFICIE MAPEADA PUNTOS DE EXPLORACION SITIOS MAPEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
TRAMPEO SUPERFICIE TRAMPEADA SUPERFICIE LABOR TRAMPAS COLOCADAS TRAMPAS REVISADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA SUPERFICIE LABOR SITIOS MUESTREADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL CULTURAL SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL LEGAL SITIOS SUPERVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL QUIMICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
DIVULGACIÓN IMPRESOS SPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
INFORMES REVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	D.F.
ORGANISMO AUXILIAR	CESV D.F.
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DEL HORTALIZAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	NO RADICADO
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCION	FINANCIERO						% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
MAPEO SUPERFICIE MAPEADA PUNTOS DE EXPLORACION SITIOS MAPEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
TRAMPEO SUPERFICIE TRAMPEADA SUPERFICIE LABOR TRAMPAS COLOCADAS TRAMPAS REVISADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA SUPERFICIE LABOR SITIOS MUESTREADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL CULTURAL SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL LEGAL SITIOS SUPERVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL QUIMICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR SITIOS CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
DIVULGACIÓN IMPRESOS SPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
INFORMES REVISADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

EN EL MES DE MARZO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV D.F.
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Indicar fecha:
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINANCIERO								OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE		
	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)			
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FÍSICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CONTROL CULTURAL SUPERFICIE CONTROLADA FÍSICA SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CAPACITACIÓN SITIOS CONTROLADOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
EVALUACIÓN EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

EN EL MES DE ABRIL NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV D.F.
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	NO RADICADO
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINANCIERO							OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye predicción de modificaciones y autorizaciones)
	PROGRAMADO ANUAL FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	EJERCIDO EN EL MES FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	ACUMULADO AL MES FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE	
TRAMPEO SUPERFICIE TRAMPEADA FISICA TRAMPAS COLOCADAS TRAMPAS REVISADAS								
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA FISICA SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	0.00	219,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SITOS MUESTREADOS CONTROL CULTURAL SUPERFICIE CONTROLADA FISICA SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA								
SITOS CONTROLADOS CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE CONTROLADA FISICA SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA								
SITOS CONTROLADOS CONTROL LEGAL SITOS SUPERVISADOS								
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	0.00	20,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
DIVULGACIÓN IMPRESOS SPOTS								
EVALUACION EVALUACION SUPERVISIÓN								
INFORMES REVISADOS ADMINISTRACIÓN INFORMES FISICOS Y FINANCIEROS								
	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

EN EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON GASTOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas
MES DE INFORME	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Acción	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	% de avance
Control Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
control							
Control control							
Entrenamiento	0.00	20,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pláticas a productores							
Muestreo	0.00	219,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Muestreo							
Muestreo							
Muestreo							
Sub Totales	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0	

SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:

SUB TOTAL ACCIONES:

TOTAL:

Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EN EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON GASTOS,
DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO RADICADO.**

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**



COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas
MES DE INFORME	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Acción	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
control								
control								
control								
Entrenamiento	0.00	20,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Pláticas a productores								
Muestreo	0.00	219,988.00	0.00	87,509.34	0.00	87,509.34	0	39.78
Muestreo								
Muestreo								
Muestreo								
Sub Totales	0.00	240,000.00	0.00	87,509.34	0.00	87,509.34		

Programado Anual	Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	240,000.00	0.00	87,509.34	0.00
0.00	240,000.00	0.00	87,509.34	0.00

SUB TOTAL GASTOSRELATIVOS A LA CAMPANA:

SUB TOTAL ACCIONES:

TOTAL:

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS POR \$ 87,509.34



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal	
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México	
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal	
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL
MES DE CIERRE	Agosto	

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estadal	Propio	Total
	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal
Control cultural															
Control	Hectáreas controladas	84	14	15.02	56	62.99	74.99 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Sitio	93	15	24	61	88	94.62 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Hectáreas controladas	203	28	30.67	119	122.54	60.36 %	\$0.00	\$20,012.00	\$0.00	\$1,535.70	\$0.00	\$1,535.70	0	7.67
Entrenamiento															
Pláticas a productores	Evento	7	1	1	5	4	57.14 %	\$0.00	\$219,988.00	\$0.00	\$25,486.72	\$0.00	\$25,486.72	0	51.36
Muestreo															
Muestreo	Hectáreas acumuladas	280	40	49.27	160	189.12	67.54 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Hectáreas muestradas	120	20	20.06	80	88.96	74.13 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Sitio	180	30	38	120	150	83.33 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,022.42	\$0.00	\$27,022.42	0	47.72
Sub Totales								\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,022.42	\$0.00	\$114,531.76	0.00	47.72

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,022.42	\$0.00	\$114,531.76	0.00 %	47.72 %
TOTAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,022.42	\$0.00	\$114,531.76	0.00 %	47.72 %

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON GASTOS POR \$ 27,022.42



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal									
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México									
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal									
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas									
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL		ESTATAL		ESTATAL			
MES DE CIERRE	Octubre									

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal		Estatal		Propio		Total	
	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural															
Control	Hectáreas controladas	84	7	8.15	70	79.74	94.93 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Sitio	93	8	8	77	104	111.83 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Hectáreas controladas	203	21	23.6	161	166.8	82.17 %	\$0.00	\$20,012.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$9,892.27	0	49.13
Entrenamiento															
Pláticas a productores	Evento	7	1	4	7	8	114.29 %	\$0.00	\$219,988.00	\$0.00	\$25,738.34	\$0.00	\$186,519.86	0	75.69
Muestreo															
Muestreo	Hectáreas acumuladas	280	30	35.63	220	255.92	91.4 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Hectáreas muestreadas	120	10	10	100	108.91	90.76 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Sitio	180	15	14	150	177	98.33 %	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,199.94	\$0.00	\$176,352.13	0	73.48
Sub Totales															
								\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,199.94	\$0.00	\$176,352.13	0	73.48

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,199.94	\$0.00	\$176,352.13	0.00 %	73.48 %
TOTAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$27,199.94	\$0.00	\$176,352.13	0.00 %	73.48 %

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 27,199.94



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal	
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México	
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal	
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL
MES DE CIERRE	Noviembre	

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural															
Control	Hectáreas controladas	84	7	7.68	77	87.42	104.07 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Sitio	93	8	14	85	118	126.88 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Control	Hectáreas controladas	203	21	22.86	182	189.66	93.43 %	\$0.00	\$18,946.33	\$0.00	\$2,179.73	\$0.00	\$181,117.84	0	63.4 %
Entrenamiento															
Pláticas a productores	Evento	10	2	2	10	10	100 %	\$0.00	\$221,054.67	\$0.00	\$14,597.98	\$0.00	\$181,117.84	0	81.93 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	280	30	32.54	250	288.46	103.02 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Hectáreas muestreadas	120	10	10.18	110	119.09	99.24 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0
Muestreo	Sitio	180	15	17	165	194	107.78 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,777.71	\$0.00	\$193,129.84	0	80.47 %
Sub Totales								\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$16,777.71	\$0.00	\$193,129.84		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$16,777.71	\$0.00	\$193,129.84	0.00 %	80.47 %
TOTAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$16,777.71	\$0.00	\$193,129.84	0.00 %	80.47 %

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 16,777.71



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Control	Hectáreas controladas	84	7	6.29	84	93.71	111.56 %								
Control	Sitio	93	8	9	93	127	136.56 %								
Control	Hectáreas controladas	203	21	14.97	203	204.63	100.8 %								
Entrenamiento								\$0.00	\$18,945.33	\$0.00	\$6,933.33	\$0.00	\$18,945.33	0 %	100 %
Pláticas a productores	Evento	10	0	0	10	10	100 %								
Muestreo								\$0.00	\$221,054.67	\$0.00	\$39,936.83	\$0.00	\$221,054.67	0 %	100 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	280	30	14.97	280	303.43	108.37 %								
Muestreo	Hectáreas muestreadas	120	10	2.6	120	121.69	101.41 %								
Muestreo	Sitio	180	15	4	180	198	110 %								
Sub Totales								\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$46,870.16	\$0.00	\$240,000.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$46,870.16	\$0.00	\$240,000.00	0.00 %	100.00 %
TOTAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$46,870.16	\$0.00	\$240,000.00	0.00 %	100.00 %

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 46,870.16



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal	
ENTIDAD FEDERATIVA	Ciudad de México	
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal	
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL
MES DE CIERRE	Septiembre	

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

Gastos relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural															
Control	Hectáreas controladas	84	7	8.6	63	71.59	85.23 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %
Control	Sitio	93	8	8	69	96	103.23 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %
Control	Hectáreas controladas	203	21	20.66	140	143.2	70.54 %	\$0.00	\$20,012.00	\$0.00	\$6,834.97	\$0.00	\$8,370.67	0 %	41.83 %
Entrenamiento															
Pácticas a productores	Evento	7	1	0	6	4	57.14 %	\$0.00	\$239,988.00	\$0.00	\$27,785.46	\$0.00	\$140,781.52	0 %	64 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	280	30	31.17	190	220.29	78.68 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %
Muestreo	Hectáreas muestradas	120	10	9.95	90	98.91	82.43 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %
Muestreo	Sitio	180	15	13	135	163	90.56 %	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$34,620.43	\$0.00	\$149,152.19	0 %	62.15 %
Sub Totales															

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$34,620.43	\$0.00	\$149,152.19	0.00 %	62.15 %
TOTAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$34,620.43	\$0.00	\$149,152.19	0.00 %	62.15 %

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON GASTOS POR \$ 34,620.43