



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

PROYECTO FITOSANITARIO: MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

Actividad	Financiero										
	Programado anual	Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes					% de avance acumulado
		Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	
TRAMPEO											
SUPERFICIE TRAMPEADA											
SUPERFICIE LABOR											
TRAMPAS COLOCADAS											
TRAMPAS REVISADAS											
MUESTREO	186,218.00	0.00	0.00	0.00	46,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,218.00	0
SUPERFICIE MUESTREADA											
SITIOS MUESTREADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL LEGAL											
SITIOS SUPERVISADOS											
CONTROL CULTURAL											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL BIOLÓGICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL QUÍMICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CAPACITACIÓN	38,782.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,782.00	0
PLÁSTICAS A PRODUCTORES											
CURSOS A TÉCNICOS											
DIVULGACIÓN	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0
IMPRESOS											
SPOTS											
SICAFI											
INFORMES TÉCNICOS											
INFORMES FINANCIEROS											
EVALUACIÓN											
EVALUACIÓN											
SUPERVISIÓN											
SUPERVISIÓN											
INFORMES REVISADOS											
	234,580.00	0.00	0.00	0.00	51,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,580.00	0

EN ESTE MES NO HAY MOVIMIENTOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE NO HA SIDO RADICADO EL RECURSO 2015.



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FISICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

PROYECTO FITOSANITARIO: MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

Actividad	Financiero										% de avance acumulado
	Programado anual	Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes				Autorizado	
		Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido		
TRAMPEO											
SUPERFICIE TRAMPEADA											
SUPERFICIE LABOR											
TRAMPAS COLOCADAS											
TRAMPAS REVISADAS											
MUESTREO	186,218.00	25,260.35	0.00	25,260.35	62,602.00	25,260.35	0.00	25,260.35	0.00	186,218.00	14
SUPERFICIE MUESTREADA											
SITIOS MUESTREADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL LEGAL											
SITIOS SUPERVISADOS											
CONTROL CULTURAL											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL BIOLÓGICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL QUIMICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CAPACITACIÓN	38,782.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,782.00	0
PLÁTICAS A PRODUCTORES											
CURSOS A TÉCNICOS											
DIVULGACIÓN	9,580.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0
IMPRESOS											
SPOTS											
SICAFI											
INFORMES TÉCNICOS											
INFORMES FINANCIEROS											
EVALUACIÓN											
EVALUACIÓN											
SUPERVISIÓN											
SUPERVISIÓN											
INFORMES REVISADOS											
	234,580.00	25,260.35	0.00	25,260.35	76,182.00	25,260.35	0.00	25,260.35	0.00	234,580.00	11

EL RECURSO LLEGO HASTA EL DIA 28 DE ABRIL, POR LO QUE SOLO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:
SUELDO DEL PERSONAL, VERIFICACION Y TENENCIA VEHICULAR.



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FISICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

PROYECTO FITOSANITARIO: MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

Actividad	Financiero										
	Programado anual	Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes					% de avance acumulado
		Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	
TRAMPEO											
SUPERFICIE TRAMPEADA											
SUPERFICIE LABOR											
TRAMPAS COLOCADAS											
TRAMPAS REVISADAS											
MUESTREO	186,218.00	40,197.75	0.00	40,197.75	75,398.00	65,458.10	0.00	65,458.10	0.00	186,218.00	35
SUPERFICIE MUESTREADA											
SITIOS MUESTREADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL LEGAL											
SITIOS SUPERVISADOS											
CONTROL CULTURAL											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL BIOLÓGICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CONTROL QUIMICO											
SUPERFICIE CONTROLADA											
PREDIOS CONTROLADOS											
SUPERFICIE LABOR											
CAPACITACIÓN	38,782.00	1,509.29	0.00	1,509.29	12,750.00	1,509.29	0.00	1,509.29	0.00	38,782.00	4
PLÁTICAS A PRODUCTORES											
CURSOS A TÉCNICOS											
DIVULGACIÓN	9,580.00	6,000.00	0.00	6,000.00	9,580.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,580.00	63
IMPRESOS											
SPOTS											
SICAFI											
INFORMES TÉCNICOS											
INFORMES FINANCIEROS											
EVALUACIÓN											
EVALUACIÓN											
SUPERVISIÓN											
SUPERVISIÓN											
INFORMES REVISADOS											
	234,580.00	47,707.04	0.00	47,707.04	97,728.00	72,967.39	0.00	72,967.39	0.00	234,580.00	31

EN ESTE MES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES GASTOS:

- * PAGO DE SUELDO DE PERSONAL,
- * COMPRA DE COMBUSTIBLE,
- * PAGO POR IMPRESION DE TRIPTICOS,
- * PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA,
- * COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO.
- * PAGO DE SEGURO VEHICULAR

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ACTIVIDAD	FINANCIERO						
	PROG. ANUAL	AL MES					
		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA							
SUPERFICIE LABOR							
TRAMPAS COLOCADAS							
TRAMPAS REVISADAS							
MUESTREO	186,218.00	90,694.00	0.00	90,694.00	78,160.10	12,533.90	86
SUPERFICIE MUESTREADA							
SITIOS MUESTREADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL LEGAL							
SITIOS SUPERVISADOS							
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CAPACITACIÓN	38,782.00	12,750.00	0.00	12,750.00	4,069.38	8,680.62	32
PLÁTICAS A PRODUCTORES							
CURSOS A TÉCNICOS							
DIVULGACIÓN	9,580.00	9,580.00	0.00	9,580.00	6,377.00	3,203.00	67
IMPRESOS							
SPOTS							
SICAFI							
INFORMES TÉCNICOS							
INFORMES FINANCIEROS							
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN							
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN							
INFORMES REVISADOS							
	234,580.00	113,024.00	0.00	113,024.00	88,606.48	24,417.52	78

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ \$ 15,639.09 ~ EJERCIDOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

COMPRA DE CAFETERIA	\$	1,815.73
COMPRA DE PAPELERÍA	\$	744.36
PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS	\$	377.00
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	\$	406.00
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	12,296.00
	\$	15,639.09

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO						
	PROG. ANUAL	AL MES					
		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA							
SUPERFICIE LABOR							
TRAMPAS COLOCADAS							
TRAMPAS REVISADAS							
MUESTREO	186,218.00	103,940.00	0.00	103,940.00	92,930.42	11,009.58	89
SUPERFICIE MUESTREADA							
SITIOS MUESTREADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL LEGAL							
SITIOS SUPERVISADOS							
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CAPACITACIÓN	38,782.00	16,250.00	0.00	16,250.00	4,069.38	12,180.62	25
PLÁTICAS A PRODUCTORES							
CURSOS A TÉCNICOS							
DIVULGACIÓN	9,580.00	9,580.00	0.00	9,580.00	6,377.00	3,203.00	67
IMPRESOS							
SPOTS							
SICAFI							
INFORMES TÉCNICOS							
INFORMES FINANCIEROS							
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN							
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN							
INFORMES REVISADOS							
	234,580.00	129,770.00	0.00	129,770.00	103,376.80	26,393.20	80

EN EL MES DE JULIO, SE REALIZARON GASTOS POR ~ \$ 14,770.32 ~ EJECTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD UTILIZADA PARA ESTA CAMPANA	\$	414.00
SERVICIOS ABANCARIOS (COMISIONES)	\$	60.32
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DEL COMITE	\$	2,000.00
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	12,296.00
	\$	<u>14,770.32</u>

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015



INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO						
	PROG. ANUAL	AL MES					
		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA							
SUPERFICIE LABOR							
TRAMPAS COLOCADAS							
TRAMPAS REVISADAS							
MUESTREO	186,218.00	117,236.00	0.00	117,236.00	107,295.79	9,940.21	92
SUPERFICIE MUESTREADA							
SITIOS MUESTREADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL LEGAL							
SITIOS SUPERVISADOS							
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA							
PREDIOS CONTROLADOS							
SUPERFICIE LABOR							
CAPACITACIÓN	38,782.00	16,250.00	0.00	16,250.00	4,069.38	12,180.62	25
PLÁTICAS A PRODUCTORES							
CURSOS A TÉCNICOS							
DIVULGACIÓN	9,580.00	9,580.00	0.00	9,580.00	6,377.00	3,203.00	67
IMPRESOS							
SPOTS							
SICAFI							
INFORMES TÉCNICOS							
INFORMES FINANCIEROS							
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN							
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN							
INFORMES REVISADOS							
	234,580.00	143,066.00	0.00	143,066.00	117,742.17	25,323.83	82

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ \$ 14,365.37 ~ QUE SE EJERCIERON DE LA MANERA SIGUIENTE:

COMPRA DE UNIFORMES	\$	2,069.37
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	12,296.00
		<u>\$ 14,365.37</u>



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN POR INSTANCIAS													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN POR OASV													
TRAMPEO	227,500.00	17,550.00	13,859.87	13,859.87	0.00	0.00	165,800.00	153,598.75	153,598.75	0.00	0.00	93	68
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECÍMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	24,100.00	300.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	23,200.00	12,456.05	12,456.05	0.00	0.00	54	52
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	22,500.00	0.00	10,018.01	10,018.01	0.00	0.00	22,500.00	21,768.55	21,768.55	0.00	0.00	97	97
No. CURSOS A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN													
No. TRÍPTICOS													
No. BANNERS													
No. SPOTS RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
ADMINISTRACIÓN	25,900.00	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	5,900.00	13,167.18	13,167.18	0.00	0.00	223	51
No. INFORMES TÉCNICOS													
No. INFORMES FINANCIEROS													
	300,000.00	17,850.00	34,588.36	34,588.36	0.00	0.00	217,400.00	200,990.53	200,990.53	0.00	0.00	92	67

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ \$ 34,588.36 ~ QUE SE EJERCIERON DE LA MANERA SIGUIENTE:

COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$	90.48
PAGO DE VIATICOS	\$	10,018.01
PAGO DE PEAJES	\$	120.00
COMPRA DE MATERIAL DE TRAMPEO	\$	59.87
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	24,300.00
		\$34,588.36



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
EVALUACIÓN EVALUACIÓN POR INSTANCIAS AUTORIZADAS													
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN POR OASV													
TRAMPEO No. TRAMPAS INSTALADAS No. TRAMPAS REVISADAS	227,500.00	13,800.00	15,214.98	15,214.98	0.00	0.00	179,600.00	168,813.73	168,813.73	0.00	0.00	94	74
DIAGNÓSTICO No. ESPECÍMENES IDENTIFICADOS No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO No. SUPERVISIONES	24,100.00	300.00	90.00	90.00	0.00	0.00	23,500.00	12,546.05	12,546.05	0.00	0.00	53	52
PLAN DE EMERGENCIA No. BROTES ATENDIDOS No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN No. CURSOS A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	21,768.55	21,768.55	0.00	0.00	97	97
DIVULGACIÓN No. TRÍPTICOS No. BANNERS No. SPOTS RADIO Y/O TV No. FOLLETOS No. POSTERS No. CALENDARIOS No. PINTA DE BARDAS													
ADMINISTRACIÓN No. INFORMES TÉCNICOS No. INFORMES FINANCIEROS	25,900.00	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	5,900.00	13,257.66	13,257.66	0.00	0.00	225	51
	300,000.00	14,100.00	15,395.46	15,395.46	0.00	0.00	231,500.00	216,385.99	216,385.99	0.00	0.00	93	72

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ **\$ 15,395.46** ~ QUE SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	1,414.98
COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$	90.48
PAGO DE PEAJES	\$	90.00
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	13,800.00
		\$15,395.46

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



CESV D.F. DE D.F.

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN POR INSTANCIAS AUTORIZADAS													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN POR OASV													
TRAMPEO	227,500.00	14,300.00	27,747.29	27,747.29	0.00	0.00	193,900.00	196,561.02	196,561.02	0.00	0.00	101	86
No. TRAMPAS INSTALADAS													
No. TRAMPAS REVISADAS													
DIAGNÓSTICO													
No. ESPECÍMENES IDENTIFICADOS													
No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN													
SEGUIMIENTO	24,100.00	300.00	3,279.56	3,279.56	0.00	0.00	23,800.00	15,825.61	15,825.61	0.00	0.00	66	66
No. SUPERVISIONES													
PLAN DE EMERGENCIA													
No. BROTES ATENDIDOS													
No. DETECCIONES ATENDIDAS													
CAPACITACIÓN	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	21,768.55	21,768.55	0.00	0.00	97	97
No. CURSOS A TÉCNICOS (Simulacro de Plan de Emergencia)													
DIVULGACIÓN													
No. TRÍPTICOS													
No. BANNERS													
No. SPOTS RADIO Y/O TV													
No. FOLLETOS													
No. POSTERS													
No. CALENDARIOS													
No. PINTA DE BARDAS													
ADMINISTRACIÓN	25,900.00	11,000.00	2,584.74	2,584.74	0.00	0.00	16,900.00	15,842.40	15,842.40	0.00	0.00	94	61
No. INFORMES TÉCNICOS													
No. INFORMES FINANCIEROS													
	300,000.00	25,600.00	33,611.59	33,611.59	0.00	0.00	257,100.00	249,997.58	249,997.58	0.00	0.00	97	83

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ \$ 33,611.59~ QUE SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAGO DE PEAJES	\$	115.00
COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA	\$	3,164.56
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	539.50
PAGO DE TELEFONO	\$	2,000.00
COMPRA DE MATERIAL DE TRAMPEO	\$	2,940.13
PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	\$	4,824.16
PAGO DE TENENCIA Y SEGURO VEHICULAR	\$	6,183.00
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$	45.24
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$	13,800.00
		\$33,611.59



CESV D.F. DE D.F.

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO													
SUPERFICIE TRAMPEADA													
SUPERFICIE LABOR													
TRAMPAS COLOCADAS													
TRAMPAS REVISADAS													
MUESTREO	261,314.42	25,094.00	103,707.98	0.00	103,707.98	0.00	261,314.42	258,715.77	0.00	258,715.77	0.00	99	99
SUPERFICIE MUESTREADA													
SITIOS MUESTREADOS													
SUPERFICIE LABOR													
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS													
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA													
PREDIOS CONTROLADOS													
SUPERFICIE LABOR													
CONTROL BIOLÓGICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
PREDIOS CONTROLADOS													
SUPERFICIE LABOR													
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA													
PREDIOS CONTROLADOS													
SUPERFICIE LABOR													
CAPACITACIÓN	38,782.00	0.00	4,774.11	0.00	4,774.11	0.00	38,782.00	35,130.65	0.00	35,130.65	0.00	91	91
PLÁTICAS A PRODUCTORES													
CURSOS A TÉCNICOS													
DIVULGACIÓN	9,580.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	9,580.00	15,830.00	0.00	15,830.00	0.00	165	165
IMPRESOS													
SPOTS													
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS													
INFORMES FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES REVISADOS													
	309,676.42	25,094.00	114,732.09	0.00	114,732.09	0.00	309,676.42	309,676.42	0.00	309,676.42	0.00	100	100

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SE REALIZÓ GASTO POR ~ \$ 114,732.09 ~ QUE SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMPRA DE CAFETERÍA	\$ 654.28
COMPRA DE PAPELERÍA	\$ 135.88
COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$ 3,983.95
PAGO DE MATERIAL DIVULGATIVO	\$ 6,250.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,816.00
COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SICAFI	\$ 70,280.42
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 677.60
PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,762.23
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$ 579.73
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL	\$ 24,592.00
	\$114,732.09